

*** آخرین اقدامات عملکرد تا ۱۵ مهر ۹۵ در خصوص برنامه های اقتصاد مقاومتی

بخش اول: اقدامات عمومی و تکالیف

– برش استانی و کشوری برنامه های اقتصاد مقاومتی شرکت آب منطقه ای اردبیل در سال ۹۵

ردیف	عنوان پروژه ملی	هدف کشوری	برش استانی	اقدامات انجام شده	توضیحات
۱	بهره برداری از ۵۰۰۰۰ هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی (آبهای مرزی)	۵۰۰۰۰ هکتار	۵۷۰۰ هکتار	۲۰۰+۸۸۳۰ هکتار	قابل ذکر است که تاکنون ۸۸۳۰ هکتار در شبکه های خداآفرین و سیلان احداث شده است . *** پیگیری های لازم طبق برنامه انجام و موارد خاصی بغیر از مشکلات و موارد جنبی وجود ندارد .
۲	آبگیری و یا افتتاح ۱۰ سد با ظرفیت تنظیمی ۵۰۰ میلیون متر مکعب (عمدتا با هدف تامین آب شرب) غیر طرحهای مرزی	۵۰۰ م.م	۷۶ م.م	آماده افتتاح	*** در حال حاضر با ۹۷٪ پیشرفت فیزیکی و آماده افتتاح می باشد. – عدم تامین اعتبار لازم برای خرید و تملک و آزادسازی اراضی داخل مخزن تاکنون – مکاتبه با استانداری جهت دعوت از مقامات کشوری برای افتتاح
۳	پروانه و مضر به مصالح عمومی	۲۰۰۰۰ حلقه	۱۰۰ حلقه	۷۴ حلقه	با ۷۴٪ پیشرفت فیزیکی تاکنون – در دست اقدام و پیگیری تا تحقق کامل برنامه
۴	نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاهها (۵۰۰۰۰) دستگاه کنتور فهام و ۷۰۰۰ دستگاه کنتور حجمی مکمل آن و نصب ابزار های اندازه گیری مناسب در منابع آبهای سطحی بر روی ۱۰۰۰ ایستگاه	کنتور فهام	۵۰۰۰۰ – دستگاه کنتوری	۱۰۰۹ – استانی دستگاه	از طریق شرکت توزیع نیروی برق استان انجام خواهد گرفت لیست چاههای برقدار مجاز دارای پروانه به شرکت مذکور جهت نصب کنتور ارسال شده است . *** تاکنون اقدام عملی انجام نشده است.
			۷۰۰۰ دستگاه کنتوری	۱۴۱ – استانی دستگاه	اسناد مناقصه خرید ۲۰۱ دستگاه کنتور تهیه و در حال برگزاری مناقصه میباشد علاوه بر آن بصورت موردی ۳۰ دستگاه نصب شده با ۲۲٪ پیشرفت فیزیکی تاکنون
			۱۰۰۰ دستگاه کنتوری	۲۵٪ پیشرفت فیزیکی	تعیین نقاط انجام گرفته و از محل ردیف متمرکز تامین اعتبار گردید مشاور انتخاب شده و مطالعات تکمیلی شروع شده است *** در مرحله عقد قرارداد و تهیه اسناد مناقصه اجرایی تا ۲ ماه آینده – اجرا تا آخر سال پیش بینی می شود.

- بخش دوم : اقدامات خاص (شرح موارد و توضیحات برنامه ها)

۱- عناوین برنامه ها و اقدامات در قالب بند- ۲ و جدول فوق الذکر

- فعاليتها و پيگيري ها در احداث و اجرای طرح شبکه آبياري وزهكشي خداآفرين
- * **پيگيري هاي لازم طبق برنامه انجام و موارد خاصي بغير از مشكلات و موارد جنبي وجود ندارد .با عنايت به بدهي حدود ۴۰۰ ميليارد ريال ي طرح اخيرا اعتباري تخصيص داده نشده است.**
- فعاليتها و پيگيري ها در احداث و اجرای طرح شبکه آبياري وزهكشي سبلان
- * **كمبود اعتبارات مصوب و عدم تخصيص به موقع**
- فعاليتها و پيگيري ها در احداث و اجرا و اتمام و آبيگيري طرح سد گيوي -
- * **عدم تخصيص اعتبار براي خريد و تملك اراضي - عدم تخصيص اعتبار براي اجرا و جابجائي دكل هاي برق فشار قوي**

۲- عناوین برنامه ها در حوزه حفاظت و بهره برداری (بندهای- ۳ و ۴ جدول)

- پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه هاي فاقد پروانه ونيز كنترل و تقليل منصوبات
- * **۷۴ مورد پر كردن و مسلوب المنفعه نمودن- پلمپ و تقليل منصوبات چاههاي مجاز داراي اضافه برداشت به تعداد ۱۸ حلقه با جلوگيري از اضافه برداشت (MCM۰.۴۳) در سطح استان كه ۱۶ حلقه در دشت پايلوت ميباشد.**
- نصب تجهيزات و سازه هاي اندازه گيري منابع آب (كنتورهاي حجمي ، هوشمند- فهمام)
- * **در جدول بالا قسمت مربوطه توضيحات درج شده است.**

۳- اقدامات و برنامه ها بعنوان فعاليتهاي كليدي موثر و تسهيل گر تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي

الف) تامين منابع مالي شامل؛

- تامين منابع مالي براي طرحهاي مرزي از محل صندوق توسعه ملي
- * **مستمر در دست پيگيري و انجام- از ۶۳۷ ميليارد تومان (۶۳۷۰ ميليارد ريال) اعتبار مصوب سال ۱۳۹۵ تاكنون ۱۰۰ ميليارد تومان (۱۰۰۰ ميليارد ريال) تخصيص يافته است .**
- عقد قرارداد تامين منابع مالي براي تصفيه خانه خلخال از روش BOT
- * **با پيشرفت فيزيكي ۲۲٪ در حال اجرا مي باشد .**
- برنامه ريزي تامين منابع مالي براي انتقال آب از قزل اوزن به استان
- * **در دست پيگيري و مذاكره با شركت هاي تامين كننده مالي طرح و انجام مكاتبات لازم**
- برنامه ريزي تامين منابع مالي براي انتقال اب گورگور به اردبيل
- * **در حال برگزاري مناقصه و بازگشائي پاكات بروش بيع متقابل**
- برنامه ريزي تامين منابع مالي براي مدول دوم تصفيه خانه اردبيل و آبرساني از سد گيوي واز سد تازه
- * **در دست پيگيري در قالب مكاتبات لازم**

- مبادله تفاهم نامه با سرمایه گذار ترک (متروپل استانبول) برای سرمایه گذاری و اجرای ۵ طرح عمرانی شرکت- ***در حال پیگیری**
- استفاده از ظرفیت های قانونی بودجه برای جذب از محل اوراق مشارکت (۱۰۵ میلیارد ریال) ، خزانه اسلامی (۴۵۰ میلیارد ریال)
- بانک توسعه اسلامی -

***پیشنهاد شبکه آبیاری و زهکشی سیلان و شبکه گیوی برای همکاری های آتی (از سال ۱۴۳۸ هجری قمری) و پیگیری اخذ تسهیلات لازم**

ب) مدیریت منابع آب و توسعه کشاورزی و اشتغالزایی

- مطالعه منابع آبی جهت مهار آبهای سطحی و ذخیره سازی آن
- *در قالب طرحهای مطالعاتی برای حوزه های بالهارود - دره رود و قزل اوزن در دست پیگیری و انجام می باشد.**

- مطالعات جامع تامین آب شرب و صنعت استان
- *در حال انجام مطالعات بوده در بسیاری از شهرها منابع و مصارف تعیین شده و گزارشات به تصویب آب و فاضلاب کشور رسیده است.**

- تغییر رویکرد به توسعه کشت های اقتصادی و پربازده و کم مصرف
- *با سازمان جهاد کشاورزی و طرح در جلسات مشترک در جریان است.**
- توجه به افزایش راندمان آبیاری

***انجام عملیات تعمیرات و نگهداری در شبکه های مدرن آبیاری استان (بعنوان مثال تاکنون حدود ۳.۷ میلیارد تومان - ۳۷ میلیارد ریال - در شبکه مغان هزینه شده) و انجام عملیات تعمیرات در سدهای کوتاه و شبکه های نیمه مدرن**

- تغییر رویکرد به توسعه کشاورزی صنعتی در مطالعات شبکه های آبیاری
- *برگزاری جلسات با سازمان جهاد کشاورزی و توسعه کشت های گلخانه ای**
- عملیاتی نمودن احیاء و برداشت حقابه های سنتی مرزی

***در قالب طرح ساماندهی رودخانه های مرزی (۴۴ کیلومتر از ۷۵ کیلومتر پیش بینی شده ارس انجام شده و حدود ۶۰۰ هکتار اراضی آزاد شده است با ۵۹٪ پیشرفت فیزیکی - در رودخانه بالهارود با ۱۳٪ پیشرفت فیزیکی ۱۲ کیلومتر از ۸۰ کیلومتر پیش بینی شده انجام گردیده است با اتمام کار ۲۰۰ هکتار اراضی آزاد خواهد شد.)**

❖ **ایجاد و استقرار بازار محلی آب در کشور**

- * این پروژه بصورت پایلوت در چند استان انجام خواهد شد که استان اردبیل جزء پایلوت نمیشود. ولی از اعتبارات داخلی شرکت موضوع در محدوده مطالعاتی مشکین شهر در دست اقدام است. ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.**
- برای مدیریت مشارکتی هم کارگروه استانی تشکیل و مقرر است در دو تعاونی تولیدی پیشرو واقع در دشت پایلوت اقدامات بعدی معمول گردد**

❖ **تقویت و استقرار گروه کشت و بازرسی منابع آب (هدف ۱۹ اکیپ) به منظور حفاظت منابع آبی و نظارت بر بهره برداری**

*** ۱۹ ، اکیپ سهم استان اردبیل اعلام گردیده بود که گروهها در تمام شهرستانها تشکیل و فعال میباشند**

ج) سایر برنامه ها

- تغییر رویکرد برای تامین آب مورد نیاز صنایع و معادن
- *در جلسات کمیته مدیریت منابع آب و در بحث های تخصیص مطرح می گردد و در دست پیگیری و اقدام است.**
- توجه به استفاده از پساب های شهری استفاده از ظرفیت آبهای غیرمتعارف و حوزه های مجاور
- *مستمر در جلسات مطرح می گردد و در دست پیگیری و اقدام برای تحویل به مصارف صنعتی و فضای سبز و هر گونه مصارف متناسب با کیفیت آب خروجی ...**
- شروع مطالعات مربوط به پدافند غیر عامل طرحها
- *در اکثر طرحها پیش نویس قرارداد تهیه شده و در مرحله انتخاب مشاور می باشد.**
- استفاده از تولیدات داخلی برای تامین اقلام و تجهیزات مورد نیاز طرح ها
- *براساس بخشنامه ها و دستورالعملهای بالادستی و مطابق سیاست های اقتصادمقاومتی و حمایت از تولید ملی در دستور کار است.**
- کاربردی نمودن نتایج مطالعات مهندسی ارزش طرح ها.
- *در طرحهای (عبران، خدآفرین و عمارت) انجام شده و در طرح شبکه سیلان در دست اقدام است.**
- مبادله تفاهم نامه با دانشگاه ها جهت انجام تحقیقات کاربردی مرتبط با نیاز صنعت آب
- *با دانشگاه محقق مبادله تفاهم نامه در سالجاری انجام شده است.**
- انجام پروژه های تحقیقاتی برای حل و فصل موضوعات و نیازهای مرتبط با اهداف شرکت
- * ۹ مورد قرارداد تحقیقاتی در حال عقد و ۱۹ مورد قرارداد تحقیقاتی در حال انجام و اقدام می باشد.**
- برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی اقتصاد مقاومتی
- * (بصورت حضوری و الکترونیکی و کارگاهی تاکنون حدود ۸۰۰ نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شده است در سطوح کارشناسی و مدیریتی)**

- بخش سوم : نتایج و پیامدها (رشد اقتصادی- اشتغالزایی- بهره وری- مشارکت مردمی- سرمایه گذاری و...)

تحقق برنامه در زمینه فعالیتهای و برنامه های پیش بینی شده در حوزه حفاظت و بهره برداری باعث تعادل بخشی و احیای سفره و ذخایر آب زیرزمینی شده که در دشت اردبیل در حال حاضر در شرایط بحرانی قرار گرفته و ادامه روند باعث وارد شدن لطمات جبران ناپذیری بر منابع آبی منطقه خواهد شد و حتی تامین آب شرب و بهداشت منطقه را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

در حوزه طرح و توسعه و احداث تاسیسات آبی(توسعه و گسترش شبکه های آبیاری و زهکشی و احداث سد و افزایش ذخایر آبی و سایر سازه های آبی) مستلزم جدیت در تامین منابع مالی و اعتباری و تامین منابع اجرایی بوده که در دست اقدام و پیگیری جدی می باشد، همچنین انجام تحقیقات و پژوهش های مرتبط و بروز در جهت ارتقاء دانش مدیریت بهره برداری و مصارف و توسعه و احداث تاسیسات آبی و نیز برگزاری دوره های آشنائی با ابعاد و جنبه های سیاست های اقتصاد مقاومتی مطمئناً در انجام بهینه وظایف و تکالیف سازمانی راهگشا و موثر خواهد بود که افزایش بهره وری ، اشتغالزائی و فعال سازی پتانسیلهای نیروی انسانی و علمی و ارتقاء مشارکت و همکاری جمعی ، تسهیل سرمایه گذاری باهدف توسعه کارآفرینی و افزایش درآمد اقشار جامعه و ارتقای عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

- بخش چهارم : موانع و مشکلات

- کمبود اعتبارات لازم برای تسریع فعالیتهای اجرائی و تملک اراضی
- عدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب
- ضرورت همکاری موثر سایر سازمانها و ارگانهای همکار